Методические рекомендации

 по созданию локальных систем оповещения в районах размещения  потенциально опасных объектов.

(Выписка из «Методических рекомендаций по созданию в районах размещения  потенциально опасных объектах локальных систем оповещения», утвержденных заместителем министра по делам ГОЧС «24» декабря 2002 года.)

1. Организация и основные этапы создания ЛСО

Мероприятия по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов (далее -ПОО) локальных систем оповещения (далее-ЛСО) проводятся под руководством руководителей этих объектов, являющихся по должности начальником гражданской обороны, с участием органов, существующих управление ГО на территории субъекта РФ и города (муниципального района), а также соответствующих служб оповещения и связи гражданской обороны.


Основанием для начала работ по созданию ЛСО является приказ руководителя ПОО, в котором определяется заказчик работ, цель, задачи, порядок работы и источники финансирования, основные этапы создания и обязанности должностных лиц по их выполнению.


На основании приказа руководителя ПОО штаб ГО объекта разрабатывает, согласовывает с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района и представляет на утверждение руководителю ПОО «План мероприятий по созданию ЛСО» (Приложение №1), где весь период работ целесообразно разделить на три этапа:
- подготовка к проектированию и проектирование ЛСО – 4-8 месяцев;

- проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ – 8-12 месяцев;

- прием и ввод в эксплуатацию системы оповещения ГО -4-8 месяцев.

I. На первом этапе:

- разрабатывается техническое задание на разработку проекта по созданию ЛСО;

- определяется проектная организация и заключается  договор на выполнение проектных работ;
- проводятся проектные работы;

-осуществляется приемка и утверждение  проекта.

Техническое задание на создание ЛСО является основным документом, определяющим требования к системе и порядок её создания, в соответствии с которым осуществляются работы по её созданию и приемка в эксплуатацию.

Техническое задание (Приложение №2) на создание ЛСО разрабатывается штабом ГО объекта с участием объектового подразделения связи на основе типового технического задания и согласовывается с Главным управлением МЧС по области, областным государственным учреждением «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области» и проектной организацией.
При разработке технического задания (далее -ТЗ) должны учитываться:

- возможности существующих средств оповещения;

- объем необходимых доработок существующих средств оповещения и дооснащение объекта дополнительными средствами оповещения;

- особенности организационно-технического построения объектовых сетей связи и вещания;

-особенности организации сетей связи и вещания в районе размещения ПОО и перспективы;
-наличие и размещение попадающих в зону ответственности ЛСО населенных пунктов, других ПОО и объектов экономики, мест массового скопления населения и т.д.

Согласованное с органом управления по делам ГОЧС субъекта РФ, ТЗ утверждается руководителем ПОО объекта, проектной организацией и оформляется в виде приложения к договору на выполнение проектных работ.

Проект на создание ЛСО разрабатывается проектными организациями связи в соответствии с следующими основными документами:

- постановлением Правительства РФ от 1.03.93 № 178 «О создании ЛСО в районах размещения ПОО объектов»;

- техническим заданием на создание ЛСО;

-СНиП 2.01.51-90.

Проект на создание ЛСО направляется на экспертизу проектной организацией в подразделение Госэкспертизы МЧС России для подготовки сводного экспертного заключения.
Проект на создание ЛСО утверждается руководителем ПОО при наличии положительного сводного экспертного заключения.

На основании утвержденного проекта на создание ЛСО, как правило, проводятся торги (тендеры) и заключается договор подряда на выполнение работ по созданию ЛСО.

II.  На втором этапе

- определяются генеральный подрядчик и субподрядчики на выполнение работ по созданию ЛСО;


- заключается договор на закупку оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

- осуществляется в соответствии с проектом закупка оборудования и его поставка;


- проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;


- генеральным подрядчиком направляется заказчику уведомление о готовности ЛСО к приему в эксплуатацию.


Генеральный подрядчик работ по созданию ЛСО определяется заказчиком на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством РФ.

Субподрядчики определяются генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком.


Договор на создание ЛСО заключается в соответствии с действующим законодательством РФ:


-между заказчиком и генеральным подрядчиком;


- между генеральным подрядчиком и субподрядчиками.


К проведению монтажных и пуско-наладочных работ по созданию ЛСО целесообразно привлекать местные организации связи.


В период проведения работ по созданию ЛСО при необходимости, по согласованию с Главным управлением МЧС по области и областным государственным учреждением «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области» разрабатывается и проводится комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования территориальной и местной системы оповещения.

Генеральный подрядчик после завершения строительно-монтажных работ в соответствии с договором подряда представляет заказчику необходимые документы включая официальное извещение об окончании работ и готовности ЛСО к эксплуатации, а также предложения о сроках работы приемной комиссии.


До приема ЛСО в эксплуатацию генподрядчик при участии заказчика:


- организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения индивидуального оборудования, а также их контрольную проверку, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных;


- совместно с заказчиком готовит справки в соответствии ЛСО и смонтированного оборудования утвержденному проекту, о выполнении строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 2.0151-90, о результатах контрольных измерений и опробования оборудования и системы;


-разрабатывает и согласовывает с Главным управлением МЧС по области и областным государственным учреждением «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области» программу и методику приемо-сдаточных испытаний и представляет их заказчику на утверждение.

III. На третьем этапе:

1. Осуществляется приемка системы в эксплуатацию;

2. Разрабатывается и представляется на утверждение приказ о приеме ЛСО в эксплуатацию.


Приемка в эксплуатацию ЛСО осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами (СНиП), инструкциями и руководствами, действующими в РФ в период её создания и приемки в эксплуатацию.


1.1. Основанием для начала приема ЛСО в эксплуатацию является приказ руководителя ПОО о создании приемочной комиссии, в которой определяется состав комиссии:


Председатель комиссии – заместитель руководителя объекта;

          Заместитель председателя комиссии – помощник главы администрации муниципального района по ГОЧС


Члены комиссии – представители Главного управления МЧС по области и областного государственного учреждения «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области», представители объекта, генерального подрядчика, субподрядчиков и проектной организации.

Работу приемочной комиссии организует её председатель. Необходимые условия для работы комиссии создают заказчик и генподрядчик.


На основании приказа руководителя ПОО о создании  приемочной комиссии разрабатывается план работы приемочной комиссии, которой после согласования с Главным управлением МЧС по области и областным государственным учреждением «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области» представляется на утверждение председателю комиссии.

В плане работы приемочной комиссии указываются:
- состав рабочих групп по проверке выполнения требований ТЗ на создание ЛСО,
- дата проверки,
- пункты технического задания, выполнение которых проверяется;
- пункты программы и методики испытаний, в соответствии с которыми осуществляется проверка соответствия ЛСО требованиям ТЗ.

Целесообразно из состава групп определять ответственного за своевременное проведение проверки, оформление и представление в комиссию протоколов испытаний.


В протоколе испытаний членами рабочей группы отражаются результаты испытаний, замечания и рекомендации по работе системы и делается вывод о выполнении проверяемого пункта ТЗ.


При отсутствии согласованного мнения по результатам испытаний членами рабочей группы имеет право отразить в протоколе особое мнение.


Протокол по результатам испытаний подписывается членами рабочей группы и представляется в приемную комиссию для дальнейшего рассмотрения и утверждения председателем комиссии.


Приемочная комиссия по результатам рассмотрения протоколов испытаний оформляет акт (Приложение № 3 ), в котором указывается цель и основные результаты работы приемочной комиссии, основные замечания и рекомендации, высказанные членами рабочих групп, делается вывод о соответствии ЛСО требованиям ТЗ и даются по приему системы в эксплуатацию.

К акту прилагаются: 
- протоколы рабочих групп (Приложение № 4), 
- ведомость соответствия ЛСО требованиям ТЗ (Приложение № 5),
- замечания и рекомендации по результатам работы приемочной комиссии с указанием сроков их устранения и реализации, а также ответственных исполнителей (Приложение № 6).


Акт подписывается членами комиссии и представляется на утверждение руководителю ПОО.


При наличии у отдельных членов приемочной комиссии обоснованных возражений они должны быть рассмотрены до утверждения акта с участием организаций, представители которых входят в состав комиссии.

Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки ЛСО в эксплуатацию, то вместо акта составляется мотивированное  заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты и рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода системы в эксплуатацию.


Председатель приемочной комиссии направляет руководителю ПОО акт приемки или мотивированное заключение о невозможности приемки системы в эксплуатацию.

Юридической основой принятия ЛСО в эксплуатацию является приказ руководителя ПОО о принятии ЛСО в эксплуатацию.

На принятую в эксплуатацию ЛСО штабом ГО объекта оформляется паспорт(Приложение № 7), который утверждается руководителем ПОО.

Копии приказа руководителя ПОО о приеме ЛСО в эксплуатацию, акта приемки и паспорта ЛСО направляется в Главное управление  МЧС по области, областное государственное учреждение  «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области» и администрацию муниципального(городского) района.

2. Организация эксплуатационно- технического обслуживания технических средств ЛСО
1. Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств оповещения, выполняемых в период их использования по назначению.

2. Технические средства оповещения, в зависимости от технического состояния, оцениваются как исправные (работоспособные) и неисправные (неработоспособные).

Технические средства оповещения являются работоспособными, если они в состоянии выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных эксплуатационной документацией.

Технические средства оповещения являются неработоспособными, если значение хотя бы одного из параметров не соответствует нормам, установленным эксплуатационной документацией.

3. Постоянная готовность к использованию локальных систем оповещения достигается своевременным и качественным эксплуатационно-техническим обслуживанием технических средств оповещения.

4 . Ответственность за организацию эксплуатационно-технического обслуживания, контроль за состоянием и поддержанием технических средств оповещения в постоянной готовности к задействованию по предназначению несет руководитель потенциально опасного объекта.

5. Технические средства оповещения должны закрепляться приказами за специалистами, непосредственно отвечающими за их сохранность, своевременное и качественное обслуживание, ремонт и пополнение израсходованных элементов ЗИП, правильное ведение учета технического состояния и оформление эксплуатационно-технической документации.
6. К самостоятельной работе по обслуживанию технических средств оповещения допускаются работники:

- прошедшие специальную подготовку и стажировку, имеющие практические навыки в использовании техники по назначению в ее техническом обслуживании;

- сдавшие зачет по знанию правил и особенностей технического обслуживания средств оповещения, знанию правил техники безопасности;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности.

7. Для технических средств оповещения предусматриваются следующие виды технического обслуживания:

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

техническое обслуживание N 1 (ТО-1);

техническое обслуживание N 2 (ТО-2).

7.1. Ежедневное техническое обслуживание проводится на технических средствах оповещения, работающих непрерывно, и предусматривает проверку:

наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений и запасного имущества;

исправности источников электроснабжения и готовности их к применению;

надежности крепления блоков и соединения электрических разъемов;

наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации;

работоспособности и проведения необходимых регулировок технических средств оповещения по встроенным приборам.

Работы в объеме ЕТО проводятся специалистами, допущенными к эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения. О результатах проведения ЕТО делается отметка в книге учета технического состояния технических средств оповещения.
7.2. Техническое обслуживание N 1 проводится один раз в месяц независимо от интенсивности использования технических средств оповещения и предусматривает выполнение следующих основных работ:

работы в объеме ЕТО;

детальный осмотр и чистку технических средств оповещения;

проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;

проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистки и смазки трущихся частей.

Работы в объеме ТО-1 организуются и контролируются руководителями организаций связи, операторов связи и организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, принявших технические средства оповещения на эксплуатационно-техническое обслуживание, и проводятся специалистами, допущенными к выполнению всех видов технического обслуживания и текущего ремонта технических средств оповещения.

Результаты ТО-1 записываются в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

7.3. Техническое обслуживание N 2 проводится один раз в год и предусматривает выполнение следующих основных работ:

работы в объеме ТО-1;

измерение параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;

проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения;

проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения.

Работы в объеме ТО-2 организуются и контролируются руководителями организаций связи, операторов связи и организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, принявших технические средства на эксплуатационно-техническое обслуживание, и проводятся специалистами, ответственными за техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения или группами (бригадами) обслуживания и ремонта, под руководством главного инженера (заместителя руководителя).

Результаты ТО-2 и значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта) и в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

7.5. В целях обеспечения непрерывности работы локальных систем оповещения перед началом технического обслуживания производится подготовка и проверка резервной аппаратуры и линий связи. 
Выключение действующих технических средств оповещения для проведения планового ТО-1 (ТО-2) должно осуществляться с разрешения дежурного по делам ГОЧС, на подведомственной территории которого расположен ПОО.
8. Основными документами по учету технического обслуживания технических средств оповещения являются:

формуляр;

книга учета технического состояния технических средств оповещения.

8.1. Формуляр является основным документом, в котором ведутся записи по использованию, техническому состоянию, ремонту и перемещению технических средств оповещения.

Сохранность формуляра, своевременное и правильное его ведение обеспечивает специалист, ответственный за своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и текущего ремонта технических средств оповещения.

Все записи в формуляре должны быть разборчивыми. Подчистки и незаверенные исправления не допускаются. Должности и фамилии лиц, вносивших записи в формуляр, должны быть записаны разборчиво.

В случае утраты или порчи формуляра должен быть заведен его дубликат.

8.2. В процессе эксплуатации технических средств оповещения в формуляре должны отражаться:

сведения о поступлении технических средств оповещения, назначении ответственных лиц за эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения, а также о всех последующих изменениях, включая передачу в другие структурные подразделения организации связи, оператора связи или организации, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, принявших технические средства оповещения на эксплуатационно-техническое обслуживание;

учет часов работы (учет ведется помесячно с суммированием данных о наработке за каждый год; на комплексы технических средств оповещения ведется раздельно для каждого комплектующего изделия);

учет отказов и повреждений;

учет технического обслуживания в объеме ТО-2 с занесением результатов измерения всех параметров и характеристик;

сведения о ремонте с указанием вида ремонта, места и времени его проведения и о доработках;

сведения об изменении категории, назначении и другие данные, предусмотренные разделами формуляра.

8.3. В книге учета технического состояния технических средств оповещения записываются:

время включения в работу, вынужденные перерывы в работе и их причины, время окончания использования по предназначению;

время проведения ЕТО, ТО-1 и ТО-2, кто выполнял работы, выявленные неисправности и выполненные работы по их устранению;

результаты контроля должностными лицами качества технического обслуживания;

результаты периодического контроля должностными лицами технического состояния технических средств оповещения.

9. Текущий ремонт технических средств оповещения является неплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов). К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

10. С целью контроля готовности локальных систем оповещения к задействованию проводятся следующие виды проверок:

технические проверки готовности локальной  системы оповещения к задействованию без включения оконечных средств оповещения населения.

комплексные технические проверки готовности локальной системы оповещения с доведением проверочных сигналов и информации оповещения до органов управления по делам ГОЧС и  населения, проживающего на данной территории, должностных лиц ПОО.
10.1. Комплексные проверки должны проводиться не реже одного раза в год комиссией в составе представителей  органов управления  по делам ГОЧС, службы оповещения и связи, организации связи. 

Результаты комплексной проверки оформляются актом.

В акте указывается:

время, место и вид проверки;

результаты проверки;

рекомендации по повышению готовности локальной системы оповещения;

выводы.

Акт утверждается руководителем органа исполнительной власти муниципального района, на территории которого находится ПОО.

10.2. Технические проверки готовности локальной системы оповещения к использованию проводятся дежурными диспетчером ПОО путем ежедневной передачи сигнала (или речевого сообщения) "Техническая проверка" без включения оконечных средств оповещения населения с последующей записью результатов в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

Перед проведением указанных проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения.

	Согласовано

помощник главы 

администрации по ГОЧС

__________________________

«___» ___________200__г.


	
	Утверждаю 

руководитель организации

___________________

«___» __________ 200__г.





	№

n/n
	Наименование организации
	Сроки выполнения
	Ответственное лицо
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	I этап 

Подготовка к проектированию и проектирование ЛСО

	1.
	Получение исходных данных в ГУ МЧС
	30.04.06
	Начальник штаба ГО
	

	2.
	Разработка технического задания 
	30.05.06
	Гл. инженер
	

	3.
	Определение проектной организации и заключение договора на выполнение работ
	30.05.06
	Гл. инженер
	

	4.
	Проектные работы
	по согласованию с проектной организацией
	Подрядная организация
	

	II этап

Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы

	1.
	Определение генерального подрядчика и субподрядчиков
	30.02.07
	Зам по коммерции
	

	2.
	Заключение договоров на заявку оборудования 
	30.03.07
	Зам по коммерции
	

	3.
	Проведение строительно-монтажных работ
	30.08.07
	Гл. инженер
	

	Ш этап

Прием ЛСО и ввод в эксплуатацию

	1.
	Прием систем ЛСО

в эксплуатацию 
	30.09.07
	Гл. инженер
	

	2.
	Подготовка приказа о приеме ЛСО в эксплуатацию
	30.10.07
	Гл. инженер

Нач. штаба ГО
	


Главный инженер


_____________________

   ____
_____________

(роспись)

Начальник штаба ГО

___________________

 __________________    

(роспись)  

Приложение № 3

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель проектной организации

__________________

(Фамилия, инициалы)
	______________________

(Руководитель предприятия)

                                         __________________

(Фамилия, инициалы)

	“____”__________200_г.
	 “____”___________200_г.


Т е х н и ч е с к о е   з а д а н и е

на создание локальной системы оповещения

___________________________________________

(наименование организации, предприятия)

	 «СОГЛАСОВАНО»
	«СОГЛАСОВАНО»

	Начальник главного управления  МЧС России Воронежской области

генерал-майор 

П.С. Куприенко


	Директор областного государственного учреждения «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области»   

 А.И. Бруданин



	“____”__________200_г.
	 “____”___________200_г.


200__г.

1. Общие положения

1.1 Наименование создаваемой (реконструируемой) системы оповещения (ЛСО).

Локальная система оповещения _____________________________

(наименование организации, предприятия)

1.2    Основание для создания (реконструкции).

- Федеральный Закон Российской Федерации «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.94г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» № 177 от 01.03. 93г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов» № 178 от 01.03.93г.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 1113 от 05.11.95г.

1.3 Назначение ЛСО и цели её создания.

1.3.1 Цели создания. 

Локальная система оповещения создается с целью защиты персонала объекта, соседних объектов и  проживающего в районе его размещения населения.

1.3.2 Назначение ЛСО.

Локальная система оповещения предназначена для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до:

-    руководителей и персонала объекта;

-    объектовых сил и формирований;

- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия соответствующей локальной системы оповещения.

-  дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, городского района;

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

При авариях (катастрофах), прогнозируемые последствия которых не выходят за границы потенциально опасного объекта, оповещаются:

-    руководители и персонал объекта;

· объектовые силы и формирования;

- оперативные дежурные службы органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, городского района;

При авариях, прогнозируемые последствия которых выходят за границы потенциально опасного объекта, оповещаются:

-  персонал (руководители, дежурные службы) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

· население, проживающее в зоне действия локальной системы оповещения.

1.4  Заказчик.

_____________________________________________________________

(Наименование предприятия и его почтовый адрес)

Руководитель: ________________________________________________

( должность руководителя, фамилия и инициалы)

1.5 Головной исполнитель - будет определен  по результатам конкурса.
1.6. Сроки выполнения работ.

1 этап- разработка ТЗ; рабочего проекта и экспертиза проекта 4-6 месяцев от даты утверждения настоящего «ТЗ»(2006год).

2 этап- приобретение оборудования и оповещения строительно-монтажных  и пусконаладочных работ 4-6 месяцев.(2007год)

3 этап- приёмка и ввод в эксплуатацию системы оповещения 2 месяца (2008-2009 г.г.).

2. Характеристика действующей системы оповещения .

Существующая система оповещения предприятия представляет собой совокупность радиоканальной сети связи, объектовой громкоговорящей связи и линий связи. 

3.  Требования к ЛСО.

3.1   Требования к ЛСО в целом.

3.1.1   Требования к структуре и функционированию системы.

Основные задачи ЛСО:

          Оповещение и информирование персонала потенциально опасного объекта (ПОО) и населения, проживающего в районе его размещения, при появлении угрозы их жизни и здоровью о способах защиты и действиях в сложившейся ситуации; оповещение руководящего состава ПОО, органов управления ГОЧС, взаимодействующих дежурно диспетчерских служб (ДДС), организаций и учреждений расположенных в зоне возможного заражения об угрозе или возникновении ЧС.
Количество и места размещения пунктов управления ЛСО:

  - основной – диспетчерская предприятия.  

 Конкретные границы ЛСО:  границы уточняются в процессе проектирования
Степень централизации системы. Характеристики взаимосвязей ЛСО со смежными системами.

КТС ЛСО должен обеспечить:

- прямую связь с центральным пунктом территориальной (местной) системы оповещения;

- организацию прямой проводной или радиосвязи с диспетчерами рядом стоящих потенциально опасных объектов, оперативным персоналом системы аварийной сигнализации и контроля потенциально опасного объекта;

- организацию централизованного дистанционного (от диспетчера) управления электросиренами системы оповещения объекта;

- обеспечение дистанционного (от диспетчера) автоматизированного управления оконечными средствами ЛСО через _______________________ .

(наименование предприятия связи)

Требования к режимам функционирования ЛСО.

Режим функционирования ЛСО:

- круглосуточный дежурный режим работы;

- доведение сигналов и информации оповещения с основного и запасного пунктов управления в любое время функционирования;

- размещение используемых в интересах оповещения средств связи и оповещения на запасном пункте управления;

Все КТС рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме согласно техническим условиям, выдаваемым разработчиком ЛСО.

Требования к диагностированию ЛСО.

Диагностирование работоспособности системы оповещения обеспечивается:

- применением встроенных программно-аппаратных средств защиты;

- организационными мерами – передачей контрольных сообщений с целью определения неисправных узлов;

- эксплуатационно-техническими мероприятиями, осуществляемыми, в том числе, с применением пульта технического обслуживания;

- проверкой встроенным контролем похождения сигналов проверки на оконечные исполнительные устройства.

 3.1.2. Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы.

- для выполнения обязанностей дежурного диспетчера (начальника смены) на пункте управления потенциально опасного объекта – __ человека;

- эксплуатационного персонала – __ человека (__ инженер – специалист по КТС  на ПУ, __ специалист по проверке технического состояния и ремонту исполнительных устройств потенциально опасного объекта).(Либо другие варианты).

 Контроль знаний и навыков использования КТС и её эксплуатации дежурным диспетчером производить ежеквартально зачётно – групповым методом с отработкой вводных, для эксплуатационного состава – мере необходимости;

- режим работы: дежурного диспетчера ПУ – круглосуточно, эксплуатационного состава – в период рабочего времени.

          3.1.3. Требования по показателям надежности.

Надежность технических средств и программного обеспечения, при круглосуточной эксплуатации, должна соответствовать техническим характеристикам аппаратуры, указанной заводом изготовителем.

По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов устройства относятся ко второй группе аппаратуры согласно ГОСТ 21552-84:

- температура окружающего воздуха от 5 до 400С;

- относительная влажность воздуха от 40 до 80% при 250С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Нормальными климатическими условиями эксплуатации являются:

- температура окружающего воздуха (20+5)0С;

· относительная влажность воздуха (60+5)%.

3.1.4. Требования по безопасности.

В части общих требований по безопасности ЛСО должна соответствовать требованиям руководящих документов.

В части электробезопасности система должна удовлетворять требованиям «Правил устройства электроустановок» (М., 1985г.).

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается заземление (зануление) каркасов и корпусов устанавливаемого оборудования, размещение оборудования в соответствии с действующими ВНТП, ПТБ и ПУЭ.

Учитывая, что установка оборудования  производятся на потенциально опасном объекте, монтаж и эксплуатация этого оборудования должны производиться с применением защитных средств и инструмента на указанных предприятиях. При производстве монтажа оборудования, а также при его профилактике и эксплуатации необходимо строго соблюдать действующие инструкции и правила по технике безопасности, эксплуатации и монтажу оборудования.

Конструктивно технологические особенности помещений должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала от воздействия электрических напряжений. Для надежной работы и защиты обслуживающего персонала от поражения током, вся аппаратура должна быть надежно заземлена. Рабочее заземление должно быть не более 10 Ом.

Должна быть обеспечена защита от самовозгорания при перегрузках в электрической сети.

Помещение с КТС должно быть оснащено автоматической системой пожаротушения, обеспечивающей локализацию тушения очага возгорания. В дополнение к автоматической системе пожаротушения помещения должны оснащаться ручными огнетушителями. Должны быть предусмотрены меры по предотвращению возможности создания опасной ситуации при ошибочных действиях оператора.

3.1.5. Требования по эргономике и технической эстетике.

При оборудовании рабочих мест должны быть учтены  требования  к алгоритму и структуре  деятельности оператора, взаимному размещению рабочих мест, рабочим креслам, пространство для ног, а также возможности ведения записей и наличию мест для работы и размещения оперативно-технической документации.

КТС конструктивно выполнен в виде отдельных блоков, для размещения которых предусматриваются каркасы и подставки. Блоки КТС размещаются на свободных местах пункта управления, в помещениях узлов и цехов электросвязи. Для обеспечения настройки и эксплуатации блоков КТС, устанавливаемых на пункте управления, должна использоваться существующая измерительная аппаратура .

Размещение рабочих мест должно обеспечивать удобство перемещения личного состава и взаимодействие операторов.

Для технической реализации требований обитаемости аппаратная должна быть оборудована средствами жизнеобеспечения (СЖО) в составе:

- кондиционера и отопителя;

- ФВУ и местных вентиляторов на рабочих местах;

- средств местного и общего освещения;

· средств бытового назначения (ёмкостей для запасов воды и др.) и мест для их размещения.

3.1.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

ЛСО потенциально опасного объекта должна иметь систему контроля основных параметров, обеспечивающую проведение контрольных операций в соответствии с планово-предупредительной системой технического обслуживания.

На рабочих местах должно обеспечиваться удобство работы с оперативно-технической документацией, справочными материалами.

ЛСО потенциально опасного объекта должна быть укомплектована типовыми комплектами инструмента и измерительных приборов, необходимых и достаточных для отыскания и устранения простейших неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Техническое обслуживание КТС должно проводиться в объёме, указанном заводом изготовителем в технической документации на каждый блок и аппаратуру КТС в целом, и выполняться в соответствии с инструкциями, планами и графиками.

Техническое обслуживание должно организовываться и контролироваться  руководством  потенциально опасного объекта. Результаты технического обслуживания и ремонтных работ должны записываться в формулярах КТС. Результаты годового технического обслуживания (далее ТО-2) должны оформляться актами, данные должны записываться в соответствующие разделы формуляра (в том числе количество часов, наработанных аппаратурой). Должен вестись учет проведенного технического обслуживания и расходования при этом запасных частей. Рабочие места по техническому обслуживанию должны быть оснащены исправным оборудованием, документацией и обеспечивать качественное выполнение технологического процесса по обслуживанию КТС.

Значения технических характеристик, полученных при контроле параметров должны записываться в формуляры (паспорта).

Хранение комплекта запасных частей должно отвечать требованиям:

- условия хранения должны обеспечивать длительную и качественную сохранность хранения запасов и исключать возможность их утраты, хищения;

- работы по поставке запасных частей, оборудования на хранение должны выполняться в соответствии с руководящими документами, должна вестись документация на оборудование длительного хранения;

- пожарной безопасности;

- размещение оборудования должно соответствовать установленным нормам и правилам;

- должны соблюдаться режим температуры  и влажности при хранении в установленные сроки;

- должны проводиться осмотр и при необходимости, ремонт помещения хранения.

3.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Комплекс технических средств должен обеспечивать постоянную готовность ЛСО. Режим работы КТС – круглосуточный. КТС ЛСО обеспечивает встроенными аппаратно – программными средствами имитозащиту передаваемых условных сигналов оповещения по 2 классу стойкости с открытым распределением ключей для приемников информации.

3.1.8. Требования к сохранности информации при авариях.

 Должна обеспечиваться сохранность базы данных, программы КТС ЛСО и служебной информации:

- при отказе работы КТС в автоматическом режиме и переходе на ручной режим работы ЛСО;

- при дублировании и нахождении в постоянной готовности к работе КТС на ПУ;

- при пропадании электропитания промышленной сети и переходе на резервный источник электропитания за время не более 20 сек;

- при устранении неисправности за счет имеющегося ЗИП за время не более 25 мин. без учета доставки ЗИП.

3.1.9. Дополнительные данные.

Для обучения обслуживающего персонала должны быть предусмотрены учебно-тренировочные средства для работы с оборудованием КТС без запуска системы оповещения.

Учебно-тренировочные средства должны быть разработаны в соответствии с алгоритмом функционирования ЛСО.

Учебная документация и плакаты должны пояснять оперативно-технический алгоритм функционирования ЛСО.

3.2. Требования к видам обеспечения.

3.2.1. Требования к информационному обеспечению:

Информационное обеспечение аппаратной должно быть достаточным для выполнения всех функциональных задач.

Информационное обеспечение аппаратной должно быть совместимо с информационным обеспечением аппаратных, взаимодействующих с ней по содержанию, системе кодирования, форматам данных и форме представления информации.


Для информационного обеспечения системы должны:

- осуществляться контроль за состоянием каналов и линий управления и связи от ПУ до КТС потенциально опасного объекта.

- обеспечиваться возможность сохранения базы данных при возникновении аварийных различных ситуаций, а так же обновления базы данных программы.

3.2.2. Требования к техническому обеспечению:

ЛСО строится на базе производственно-технологической связи объекта. Оповещение населения должно осуществляется путем воспроизведения через внешние громкоговорители следующих сигналов оповещения:

· сигналы сирены, соответствующие требованиям МЧС (изменение частоты от 300 до 600Гц продолжительностью11 циклов включения 9 сек. и выключения 6 сек.);

· заранее подготовленные речевые сообщения;

· речевые сообщения, передаваемые от диспетчера.

Примечание: Функционал оборудования как и само оборудование может уточняться по результатам разработки.

3.2.3. Требования к метрологическому обеспечению:

Должна обеспечиваться контролепригодность аппаратной и её составных частей.  

Контроль и оценка выполнения требований по метрологическому обеспечению должен осуществляться на этапе ПНР, и опытной эксплуатации.

3.2.4. Требования по организационному обеспечению: 

Организационное обеспечение должно включать в себя описание организационно-технической структуры КТС, а также должностных и технических инструкций, обеспечивающих работу персонала в процессе эксплуатации ЛСО.

4. Дополнительные требования по выполнению работ. 

4.1. Уточнение и дополнение технического задания:

В настоящем техническом задании могут быть дополнены и откорректированы отдельные положения и технические требования, выявленные в ходе сбора исходных данных и проведения изыскания. Изменения технического задания проводятся по согласованию сторон и могут быть оформлены в виде протоколов технических совещаний.

По согласованию с «Заказчиком» «Исполнитель» имеет право привлекать в качестве соисполнителей другие организации.

4.2. Исходные данные.

1. Технические условия размещения аппаратуры оповещения;

2. Перечень районов и улиц, включаемых в систему ЛСО;

3. Рекомендуемая схема системы связи и оповещения потенциально опасного объекта;

4.  Схема организации существующей ЛСО потенциально опасного объекта.

5. Планы районов и улиц, включаемых в ЛСО потенциально опасного объекта.

4.3. Проектно сметная документация.

(примерный перечень ПСД)

- схема организации ЛСО с пояснительной запиской;

- план установки и размещения технических средств оповещения;

- монтажные схемы соединений с учётом сопряжения всех устанавливаемых технических средств;

- спецификация оборудования, кабельных изделий и других необходимых материалов;

· сметные расчёты.

5. Состав и содержание работ по реконструкции ЛСО.

Разработка рабочего проекта

Пусконаладочные работы (организации уточняются по согласованию с Заказчиком).

Завершение каждого этапа оформляется актом приемки работ за подписями членов комиссии приёмки работ, назначенными Заказчиком.

На первом этапе (2006 г.):

- разрабатывает ТЗ на создание ЛСО потенциально опасного объекта.

ТЗ оформляется приложением к договору на выполнение проектных работ.

Проект на реконструкцию ЛСО потенциально опасного объекта направляется на проведение государственной вневедомственной экспертизы. 
Проект на реконструкцию ЛСО потенциально опасного объекта направляется на согласование в МЧС России (управление связи и оповещения) и Госэкспертизу МЧС России для подготовки экспертного заключения.

Проект на реконструкцию ЛСО потенциально опасного объекта утверждается главой администрации Воронежской области.

На основании проекта на реконструкцию ЛСО потенциально опасного объекта заключается договор подряда.

На втором этапе (2007 - 2008 г.г.):

Генеральный подрядчик и субподрядчики определяются после проведения тендера на заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Генеральным подрядчиком направляется в  Главное управление МЧС по Воронежской области уведомление о готовности ЛСО к приему в эксплуатацию.

Субподрядчики определяются генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик после завершения строительно-монтажных работ в соответствии с договором подряда представляет в извещение об окончании работ и готовности ЛСО к эксплуатации, а также предложения о сроках работы приемочной комиссии.

На третьем этапе (2009 г.):
На основании решения Начальника главного управления МЧС России по Воронежской области создаётся комиссия по приему в эксплуатацию ЛСО. Комиссия по результатам протоколов испытаний оформляет акт приема в эксплуатацию ЛСО.

Акт приема в эксплуатацию ЛСО и паспорт ЛСО направляются в МЧС России.

6. Требования к составу и содержанию работ по подготовке ЛСО к вводу в действие.

Подготовка к вводу в эксплуатацию заканчивается этапом опытной эксплуатации (силами Заказчика) с оформлением акта приёма работ за подписями членов комиссии, назначенными Заказчиком.

7. Порядок контроля и приёмки ЛСО.

В соответствии с установленным порядком, в организации заказчика, осуществляются:

· определение состава и статуса приемочной комиссии;

· определение места и сроков проведения приемки;

· приемка работ по стадиям;

· определение вида, состава, объема и метода испытаний и её составных частей;

· определение количества экземпляров разрабатываемой ПСД и расчёт её рассылки..

На все замечания и несоответствия настоящему ТЗ, выявленные при сдаче заказчиком этапов и стадий, составляются соответствующие акты.

Техническое задание составил

___________________________________

(ответственное должностное лицо предприятия)

Приложение № 4

	СОГЛАСОВАНО

Директор областного государственного 

учреждения «Обеспечение  функционирования

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области»

А.И. Бруданин

«___» _____________ 200__ года


	
	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель_______________

                 (наименование ПОО)
____________________

«___» ____________ 200__ года


АКТ 

приемки в эксплуатацию локальной системы оповещения  

______________________________________________________
(наименование предприятия )

Комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель руководителя ПОО ____________________

заместитель председателя комиссии: помощник главы администрации _______ муниципального района по ГОЧС______________  

члены комиссии: начальник отдела связи, оповещения и АСУ областного государственного учреждения «Обеспечение  функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области» ____________________________,

начальник отдела РХБЗМО областного государственного учреждения «Обеспечение  функционирования гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности и спасению людей на водах Воронежской области» __________________,

начальник штаба ГО ПОО ____________________________, 

начальник ________________ УЭС (ЦЭС) _________________________________, 
I. Цель работы комиссии: 

1. Проверить соответствие системы оповещения _____________________ 

                                                                                                               (наименование предприятия )
требованиям технического задания.

2. Проверить выполнение мероприятий по организационному и техническому сопряжению системы оповещения ______________________ 

                                                                                                   (наименование предприятия )

с территориальной системой централизованного оповещения Воронежской области 

3. Выявить имеющиеся недостатки и выработать рекомендации по их устранению.
II. Результаты работы комиссии:

«____» _____________ 200__ г. комиссия проверила локальную системы  оповещения ______________________. 

       (наименование предприятия )

В ходе проверки установлено:

1. Система оповещения  ______________________ обеспечивает доведение 

                                                                 (наименование предприятия )

информации и сигналов оповещения  гражданской обороны до:

 - до руководителей, службы гражданской обороны  _________________________;

                                                                                     (наименование предприятия )

- до персонала _________________________________________________________;

        (наименование предприятия )

- до дежурного ЕДДС администрации ________________ муниципального района;

- до дежурного ________________________________________________________;

                      (наименование организации(й), расположенной(ых) в зоне возможного заражения)

- до населения, проживающего в зоне возможного заражении; 

2. Зона действия локальной системы оповещения ____________________ 

                                                               (наименование предприятия )
составляет в радиусе _____ м. вокруг объекта.

3. Локальная система оповещения  _______________________________

                                                               (наименование предприятия )

технически сопряжена с территориальной системой централизованного оповещения Воронежской области посредством аппаратуры П-164 (СЦВ), размещенной на районном УЭС (ЦЭС). 

4. Мероприятия по организационному сопряжению с территориальной системой централизованного оповещения Воронежской области выполнены:

(наличие инструкций о порядке работы при оповещении, о порядке взаимодействия с органами ГОЧС, списков и порядка оповещения должностных лиц и организаций и т.д.)

III. Замечания и рекомендации:

1.

2.

IV. Вывод:

 Система оповещения  ______________________ удовлетворяет  

                                                                (наименование предприятия )

требованиям технического задания, требованиям, предъявляемым к локальным системам оповещения и рекомендуется приемочной комиссией к принятию в эксплуатацию.

Приложение: 1. «Протокол испытаний…», на __ листах.

2. «Ведомость соответствия…», на __ листах.

3. «Замечания и рекомендации…», на __ листах.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: 
Приложение № 5

Утверждаю 

Председатель комиссии

___________________

«___» ____________ 200__г.
П Р О Т К О Л 

испытаний локальной системы оповещения  

______________________________________________________
(наименование предприятия )

I. Результаты испытаний:
1. Система оповещения  обеспечивает доведение сигналов и информации ГО с пульта управления диспетчера (дежурного):

1.1. до руководителей, службы гражданской обороны  _________________________

                                                                                     (наименование предприятия )

по прямым служебным телефонам (по служебным и домашним телефонам АТС или иным средствам);

1.2. до персонала _____________________________________________________

        (наименование предприятия )

а) по сети объектового радиовещания;

б) посредством электросирен(ы) ______________ с предварительным включением

(тип, количество)

предупредительного сигнала и последующей передачей речевой информации ГО;

1.3. до дежурного ЕДДС администрации _________________ муниципального района по прямому телефону (телефону АТС);

1.4. до дежурного____________________________________________________

                      (наименование организации(й), расположенной(ых) в зоне возможного заражения)

по прямому телефону (телефону АТС);

1.5. до населения, проживающего в зоне возможного заражении,  посредством электросирен(ы) ______________ с предварительным включением

                                   (тип, количество)

предупредительного сигнала и последующей передачей речевой информации ГО;

2. Система оповещения обеспечивает доведение сигналов и информации ГО от оперативного дежурного ГО Воронежской области до:

2.1. до диспетчера (дежурного), руководителей, службы гражданской обороны  ______________________ по   служебным    и домашним телефонам АТС

 (наименование предприятия )

посредством аппаратуры П-164 (СЦВ), размещенной на районном УЭС (ЦЭС);

2.2 до персонала______________________ посредством электросирен(ы) ______

                              (наименование предприятия )                                                      (тип, количество)

с предварительным включением предупредительного сигнала и последующей передачей речевой информации ГО  по сети проводного радиовещания.

2.3. до населения, проживающего в зоне возможного заражении,  

посредством электросирен(ы) ______________ с предварительным включением

                                                              (тип, количество)

предупредительного сигнала и последующей передачей речевой информации ГО  по сети проводного радиовещания.

3. Зона действия локальной системы оповещения ____________________ 

                                                               (наименование предприятия )
составляет в радиусе _____ м. вокруг объекта.

4. Локальная система оповещения  _______________________________

                                                               (наименование предприятия )

технически сопряжена с территориальной системой централизованного оповещения Воронежской области посредством аппаратуры П-164 (СЦВ), размещенной на районном УЭС (ЦЭС). 

5. Мероприятия по организационному сопряжению с территориальной системой централизованного оповещения Воронежской области выполнены.

(наличие инструкций о порядке работы при оповещении, о порядке взаимодействия с органами ГОЧС, списков и порядка оповещения должностных лиц и организаций, паспорт на ЛСО, документов по эксплуатационно- техническому обслуживанию: формуляров, книги учета тех. состояния, плана проведения технического обслуживания  и  проверок ЛСО  )

II. Замечания и рекомендации:

1.

2.

III. Вывод:

1. Система оповещения  ______________________ обеспечивает доведение 

                                                                 (наименование предприятия )

информации и сигналов оповещения  гражданской обороны до:

 - до руководителей, службы гражданской обороны  _________________________;

                                                                                     (наименование предприятия )

- до персонала _________________________________________________________;

        (наименование предприятия )

- до дежурного ЕДДС администрации ________________ муниципального района;

- до дежурного ________________________________________________________;

                      (наименование организации(й), расположенной(ых) в зоне возможного заражения)

- до населения, проживающего в зоне возможного заражении; 

2. Система оповещения  ______________________ организационно и  

                                                                 (наименование предприятия )

технически сопряжена с территориальной системой централизованного оповещения Воронежской области.

3. Система оповещения  ______________________ удовлетворяет  

                                                                (наименование предприятия )

требованиям, предъявляемым к локальным системам оповещения и считается принятой в эксплуатацию.

Члены комиссии:  


Приложение № 6

В Е Д О М О С Т Ь 
соответствия локальной системы оповещения  ______________________ требованиям технического задания

                       (наименование предприятия )
	№ п/п
	Наименование требования технического задания
	Отметка о соответствии
	Выявленные несоответствия

	I.
	Доведение сигналов и информации ГО с пульта управления диспетчера (дежурного) до:
	
	

	1
	- руководителей  _________________________

                (наименование предприятия )
по прямому телефону

телефону АТС
	
	

	2
	- службы гражданской обороны  ______________________
                                                                (наименование предприятия )
по прямому телефону

телефону АТС
	
	

	3
	- персонала ______________________
                         (наименование предприятия )
а) по сети объектового вещания;

б) посредством электросирен(ы) ______________ 

 (тип, количество)
	
	

	4
	- дежурного ЕДДС администрации _________________ муниципального района:

по прямому телефону

телефону АТС
	
	

	5
	- до дежурного _____________________________________________________

                              (наим. организации(й), расположенной(ых) в зоне возможного заражения)

по прямому телефону 

телефону АТС
	
	

	6
	- до населения, проживающего в зоне возможного заражении:

а) посредством электросирен(ы) ____________ 

                                                              (тип, количество)

б) по сети проводного вещания
	
	

	II.
	Доведение сигналов и информации ГО от оперативного дежурного ГО Воронежской области до:
	
	

	1
	- диспетчера (дежурного), руководителей, службы гражданской обороны  ______________________ по   служебным    и домашним телефонам АТС

(наименование предприятия )

посредством аппаратуры централизованного вызова, размещенной на районном УЭС (ЦЭС)
	
	

	2
	- персонала______________________ населения, проживающего в зоне 

                     (наименование предприятия)

возможного заражении:
посредством электросирен(ы)____________, 

по сети проводного радиовещания 
	
	

	III.
	Зона действия локальной системы оповещения
	
	

	IV.
	Техническое сопряжение с территориальной системой централизованного оповещения Воронежской области
	
	

	V.
	Организационное сопряжение с территориальной системой централизованного оповещения Воронежской области:

инструкция о порядке работы при оповещении,

инструкция о порядке взаимодействия с органами ГОЧС,

список и порядок оповещения должностных лиц и организаций,


	
	

	V I.
	Документы по эксплуатационно – техническому обслуживанию

паспорт на ЛСО 

формуляры

книга учета тех. состояния технических средств оповещения
план проведения технического обслуживания  и  проверок ЛСО
	
	


Члены комиссии:  


Приложение № 7

З А М Е Ч А Н И Я    И   Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 
по результатам работ приемочной комиссии на __________________________________

                                                                                 (наименование предприятия)

	№ п/п
	Выявленные замечания
	Рекомендации по устранению выявленных замечаний
	Срок устранения и реализации
	Ответственный за выполнение 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Председатель комиссии:

Члены комиссии:  


Приложение № 8

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  ________________

                        (наименование предприятия)

____________________

«___» ____________ 200__ года

ПАСПОРТ

локальной системы оповещения ________________________________

( по состоянию на «___»__________200__ г.)

1.  Охват локальной системой оповещения населения и территории.
1.1.
 Количество объектов экономики, включенных в ЛСО –  ___, ____кол-во, % от потребности.

1.2.
Сопряженность ЛСО с ТАСЦО Воронежской области ____ (да/нет).

1.3.
 Количество населения, проживающего в зоне действия ЛСО _____ (чел.)

1.4.
Охват обслуживающего персонала ПОО/населения различными средствами оповещения, включенными в ЛСО: всего – ________/________ %;


в том числе: 


электросиренами: _______/______ %;


проводным радиовещанием вещанием: _______/_______ %;


телефонами: ______/_____ %;

2.
Характеристика ЛСО

2.1.
Тип аппаратуры, используемый в ЛСО:___________________ 
2.2.
Управление ЛСО:


 основной вариант: ____________________;


 дублирующий вариант ________________.

2.3.
Линии связи, используемые в ЛСО:


по кабельным линиям                         ____________________________%;


по радио и радиорелейным линиям _____________________________%;

2.5.
Количество электросирен всего: ____________________________;

в том числе: в населенных пунктах ______________________________;


             на объектах (в цехах)______________________________
Количество электросирен с ручным управлением – ________________
2.6.
Количество абонентов системы циркулярного вызова: 

всего:______________

в том числе: на объектах (в цехах) _______________________________

                      в населенных пунктах ______________________________
2.7.
Количество узлов проводного вещания, используемых в ЛСО – ____.

Число громкоговорителей – ______________________________.

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО).

3.1.
Дата ввода ЛСО в эксплуатацию: «____» __________ 200__ г.
3.2.
 Организации, обеспечивающие ЭТО:

станционной части: __________________________________________

электросирен________________________________________________


громкоговорителей___________________________________

3.3.
Количество работников, обслуживающих ЛСО: всего _____,

в том числе: 

освобожденных ___________________________________________;

по совместительству _______________________________________.

3.4.
Организации, на балансе которых находятся:

аппаратура оповещения: ____________________________________;

электросирены ____________________________________________

громкоговорители __________________________________

3.5.
Стоимость ЭТО в год ( на начало текущего года) _____ руб.

______________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за вопросы ГО на  предприятии)

Приложение № 9

СПИСОК
организаций и учреждений, занимающихся 
проектными работами по ЛСО

	1. Радиотехническая компания «Мегалюкс-С» г. Воронеж
директор Р Т К «Мегалюкс-С»

Орлов А.А.
	Контактное лицо:
директор Р Т К «Мегалюкс-С»

Орлов Александр Александрович
тлф. 393-146, 393-186, 393-187

	
	

	2. ОАО «Концерн «Созвездие»
г. Воронеж
Генеральный директор 

ОАО «Концерн «Созвездие» 
В.И. Борисов 
	Контактное лицо:

Директор НТК-60

Нехорошев Георгий Валентинович 

тлф. 52-25-56
Крикотень Борис Петрович

тлф. 52-19-24

	
	

	3. ЗАО НПО «Сенсор»,

150003 г. Ярославль, 

ул. Республиканская,3
	Контактное лицо:

Начальник отдела маркетинга:

Шахов Сергей Сергеевич

тлф. 8-4852-72-07-45,

	
	

	4. ООО «Коминформ» г. Воронеж

Директор ООО «Коминформ»

Шифрин В.М.
	Контактное лицо:

Директор ООО «Коминформ»

Шифрин Владимир Маркович

тлф. 730-649

	
	

	5. ОАО Воронежский филиал «ЦентрТелеком» г. Воронеж
Директор Воронежского филиала ОАО «ЦентрТелеком» А.В. Хаустович
	Контактное лицо:

Начальник проектно конструкторского отдела 

Солоненков Сергей Иванович

тлф. 55-68-43

	
	

	6. ООО «Ньюком-Пейдж»

г. Воронеж

Директор Розенберг Зиновий Львович
	Контактное лицо:

Директор Розенберг Зиновий Львович

38-20-38, 71-96-36


ПЛАН


мероприятий по созданию локальной  системы оповещения  на 


____________________________________________________


наименование потенциально опасного объекта 








